[bookmark: _GoBack]План/отчет о реализации проекта

	№ п/п
	Наименование задачи
	Наименование мероприятия
	Плановый Срок реализации
	Ожидаемый конечный результат 
реализации проекта
	Фактический
Срок реализации
	Результат 
	Примечания)

	ЭТАП 1. Подготовительный (январь-июнь, 2020)
	
	
	

	1. 
	Изучить опыт имеющихся практик по теме проекта в субъектах РФ.
	1.1.  Изучение и анализ опыта имеющихся практик в субъектах РФ
	январь, 2020 г.
	Аналитическая справка.
Анализ изменений в системе среднего профессионального образования, обоснование актуализации темы проекта, описание имеющегося опыта в субъектах РФ.
	февраль, 2020 г
	Аналитическая справка.

	Входит в раздел проекта.

	2. 
	Разработать проектную идею, текст проекта
	2.1. Заседание инициативной проектной группы
	январь-февраль 
2020 г.
	Сформирована заявка на участие в конкурсном отборе на присвоение статуса РИП, подготовлен инновационный проект
	февраль 
2020 г
	Заявка. 
Проект.
Колледжу и соисполнителям выданы свидетельства.
Свидетельство ЗПК Свидетельство ЯрКИП 
Свидетельство ГЯПКpdf 

	https://yar-kip.edu.https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/yarkip_zayavka_rip.docx 

yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/yarkip_innovacionnyj_proekt.docx 
· Свидетельство ЗПК [PDF]
· Свидетельство ЯрКИП [PDF]
· Свидетельство ГЯмПКpdf [PDF]

	3. 
	Проработать и создать нормативное, организационно-методические условия реализации проекта
	3.1. Заседание рабочей группы проекта. Создание сетевого объединения по реализации проекта с представительством всех организаций-участников проекта
	март, 2020 г.
	Создано сетевое объединение.
Разработано Положение о сетевом объединении профессиональных образовательных организаций.
	март, 
2020 г.
	Создано сетевое объединение.
Разработано Положение о сетевом объединении профессиональных образовательных организаций.
	

	
	
	3.2. Анализ действующих нормативных документов и методических материалов для разработки алгоритма подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена, как части реализации программы среднего профессионального образования в сетевой форме.
	март – май, 2020 г
	Аналитическая справка об особенностях подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме 
	Июнь, 2020
	Аналитическая справка
	

	
	
	3.3. Разработка проекта договора о сетевом взаимодействии
	май, 2020 г
	Разработан проект договора о сетевом взаимодействии
Заключены договора между организациями-участниками сетевого объединения
	июнь, 
2020 г
	Заключены договора между организациями-участниками сетевого объединения
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]Гаврилов-Ямский политехнический колледж
Заволжский политехнический колледж
	https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/soglashenie_gyapk.pdf

https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma_p_137/dokumenti/soglashenie_zpk.pdf 


	
	
	3.4. Заседание рабочей группы проекта. Разработка совместного плана мероприятий (дорожная карта)
	июнь, 2020 г.
	Согласован совместный план мероприятий
	июнь, 2020 г.
	План мероприятий. 
Определены затраты на реализацию проекта на 2020 год.
	https://drive.google.com/drive/folders/1Jkt50TrHOJh15uLaCPW8LRHZJr_NzCo8?usp=sharing 

	4. 
	Проработка и создание кадровых условий реализации проекта
	4.1. Подбор кадров по направлениям реализации проекта
	июнь, 2020 г
	Создана сетевая учебно-методическая комиссия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
	Октябрь, 2020
	Создана сетевая учебно-методическая комиссия по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 
в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
	Протокол заседания

	
	
	4.2. Информирование участников о целях, задачах и содержании проекта
	июнь, 2020 г
	Проведены семинары-совещания 
	Ноябрь,
2020
	Семинар-совещание с руководителями ПОО ЯО 
Гаврилов-Ямский политехнический колледж
Заволжский политехнический колледж
	https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/meropriyatiya.html 

	ЭТАП 2. Реализационный (сентябрь, 2020 – декабрь, 2021)
	
	
	

	5. 
	Обеспечение материально-технических условий для реализации проекта
	5.1. Анализ материально-технических условий для реализации проекта
	сентябрь - октябрь, 2020 г
	Сформирована ресурсная база профессиональных образовательных организаций – участников сетевого объединения
	
	Сформирована ресурсная база профессиональных образовательных организаций – участников сетевого объединения
	Аналитическая справка о состоянии технического обеспечения

	6. 
	Проработка и создание нормативных, учебно-методических документов реализации проекта в части подготовки обучающихся к сдаче демонстрационного экзамена 
	6.1. Разработка рабочей программы/учебно-методического комплекса сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзамена
	сентябрь,
 2020 г.
	Разработана рабочая программа/учебно-методический комплекс сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзамена
Синхронизирован учебные планы в части подготовки студентов к демонстрационному экзамену.
	Январь 2021
	Разработан проект рабочей программы/учебно-методический комплекс сетевого модуля, направленного на подготовку к ГИА в виде демонстрационного экзамена
Синхронизирован учебные планы в части подготовки студентов к демонстрационному экзамену.
	https://drive.google.com/drive/folders/1OZ0iwPQLTFKDJTSV6GL3fsDWA0zxbItv?usp=sharing
Требует доработки

	
	
	6.2. Реализация сетевого модуля
	январь – июнь, 2021 г.
	Оценочная ведомость по итогам освоения модуля
	Апрель .2021
	Сформирован график сдачи ДЭ в сетевой форме
	https://docs.google.com/spreadsheets/d/e/2PACX-1vS6IDP8wqgrkBxQxA4g1iMVGmAqDf22uspZxPbHNLBv66OxtegD2hGU9cXybgWfDJE7-3dCydBc-s8z/pubhtml?gid=1799155120&single=true 

	
	
	6.3. Разработка нормативных документов, описывающих алгоритм подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
	ноябрь, 2020 –
май, 2021
	Разработано положение о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой форме.
Участниками сетевого объединения подписаны договоры о реализации образовательных программ среднего профессионального образования в сетевой форме.
Разработана методика расчёта финансово-экономического обеспечения подготовки и проведения ДЭ в сетевой форме и (или) механизм применения корректирующего коэффициента к государственному заданию ПОО 
Разработан пакет нормативных документов.
	
	
	

	
	
	6.4. Разработка методических документов, описывающих алгоритм подготовки и проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
	январь – июнь, 2021 г.
	Разработан пакет методической документации
	
	
	

	7. 
	Организация проведения демонстрационного экзамена в сетевой форме
	7.1. Организационно-методическое сопровождение проведения ГИА в форме демонстрационного экзамена
	июнь, 2021 г
	Проведен демонстрационный экзамен в сетевой форме
Протокол ДЭ из системы CIS
Протоколы заседания государственной экзаменационной комиссии
	
	
	

	8. 
	Диагностика результативности реализации этапа проекта.
Провести анализ достигнутых результатов. Обобщить результаты деятельности, 
	8.1. Анализ результатов проведения демонстрационного экзамена 
	сентябрь,
2021 г.
	Обсуждение отчета о результатах ГИА в виде демонстрационного экзамена.
Выявлены проблемы. 
Определены перспективы дальнейшей реализации проекта.
	
	
	

	9. 
	Проработка и создание кадровых условий реализации проекта
	9.1. Разработка программ корпоративного обучения педагогических кадров
	сентябрь – ноябрь, 2020
	Разработаны программы корпоративного обучения педагогических кадров, направленная на совершенствование профессиональных компетенции
	Декабрь, 2020









	Разработана дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
 «Формирование компетенций педагогов, необходимых для работы, по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации и демонстрационного экзамена»
в объеме 18 ч.

	https://drive.google.com/drive/folders/1F2_Q5821UHdQ7SuwVsQ6GmVIyrGbbBvc?usp=sharing 

	
	
	9.2. Обучение педагогических кадров для реализации проекта
	январь, 2021 – февраль, 2022 г
	Проведено обучение педагогических кадров
	Декабрь, 2020
Январь, 2021





апрель-июнь 2021
	Проведено обучение педагогических кадров
(19 человек)
Ярославский колледж индустрии питания
Гаврилов-Ямский политехнический колледж
Заволжский политехнический колледж
Серия мастер-классов от шеф-поваров партнеров-работодателей



	Ссылка на новость
https://drive.google.com/drive/folders/1r3r3iX6H1hhQu4UN34uZiVeAa5SACGwW?usp=sharing 

	10. 
	Расширение состава участников сетевого объединения
	10.1. Уточнение состава сети и состава сетевого совета
10.2. Уточнение совместного плана мероприятий
	по мере поступления заявок
	В сетевое объединение включены другие профессиональные образовательные организации
Уточнен совместный план мероприятий
	4 февраля
2021











8 апреля 2021
	Семинар для представителей ПОО ЯО , 1 МОК, зарубежных партнеров
Обмен опытом.
Планирование совместных мероприятий.








Создано сетевое объединение профессиональных образовательных организаций и работодателей Ярославской области по профессиям и специальностям, входящим в укрупнённую группу 43.00.00 «Сервис и туризм» 

	Тема: ЯКИП семинар обмен опытом (в рамках РИП)
Время: Это регулярная конференция Начать в любое время
Подключиться к конференции Zoom
https://us04web.zoom.us/j/74819869853?pwd=UE9oTEhPdVg4MmNPakpQYnpXdVFZQT09
Идентификатор конференции: 748 1986 9853 
Код доступа: 123

Страница Сетевого объединения https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/setevoe_vzaimodeystvie__pr_220/obshchaya_informatsiya.html 


	11. 
	Создание условий для информационного сопровождения проекта
	11.1. Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта
	по мере поступления информации
	Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта 
	по мере выполнения
	Сайт колледжа - Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта 


	https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/dokumenti.html

https://yar-kip.edu.yar.ru/demonstratsionniy_ekzamen/demonstratsionniy_ekzamen.html 


	
	
	11.2. Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах реализации проекта
	Сентябрь, 2021
	Представлены промежуточные результаты проекта
	22 апреля
2021
	Семинар-совещание с руководителями ПОО, представителями СУМК о ходе подготовки к сдаче ДЭ
	

	12. 
	Диагностика результативности проекта
	12.1. Анализ результативности проекта на этапе, подготовка плана корректирующих мероприятий
	Декабрь, 2021
	Аналитическая справка по результатам реализации проекта
План корректирующих мероприятий
	
	
	

	ЭТАП 3. Итоговый (январь – февраль, 2022)
	
	
	

	13. 
	Создание условий для информационного сопровождения проекта
	13.1. Размещение информации о реализации проекта на сайтах организаций-участников проекта
	По мере поступления информации
	Имеется Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта 

	
	Сайт колледжа - Интернет-ресурс с актуальной информацией о ходе проекта 


	https://yar-kip.edu.yar.ru/innovatsionnaya_deyatelnost/rip_razrabotka_algoritma/dokumenti.html

https://yar-kip.edu.yar.ru/demonstratsionniy_ekzamen/demonstratsionniy_ekzamen.html 


	
	
	13.2. Проведение регионального семинара-совещания (или представление результатов в рамках других региональных мероприятий) о промежуточных результатах реализации проекта
	Февраль, 2022

	Представлены промежуточные результаты проекта на региональных мероприятиях

Материалы, подготовленные к публикации

	
	
	

	
	
	13.3. Подготовка к публикации материалов об особенностях проведения ГИА в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
	Январь, 2022
	
	
	
	

	
	
	13.4. Публикация на сайте полного пакета разработанных материалов в ходе реализации проекта
	Февраль, 2022
	Разработаны методические рекомендации по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации в виде демонстрационного экзамена в сетевой форме
	
	
	

	14. 
	Диагностика результативности проекта
	14.1. Анализ результативности проекта на этапе
	Февраль, 2022
	Аналитическая справка по результатам реализации проекта
	
	
	



